

แผนการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม	เป้าหมายทั้งปี	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน													รวม	
				แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น	50,409	ราย			50	21,727	13,150	2,095	2,545	545	2,335	9,350	650	680	720	300	49,527	
1. กิจกรรมหลัก																		
1.1 การพัฒนาเกษตรกร																		
1) สำรวจและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	13,077	ราย	ปศ.	แผน		13,077											13,077	
2) สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	13,077	ราย	ปศ.	แผน		13,077											13,077	
3) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	9,810	ราย	ปศ.	แผน						9,810							9,810	
4) อบรม Smart Farmer เพื่อพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบ	450	ราย	กษ.	แผน			150			300							450	
5) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	15,000	ราย	กป.	แผน	5,000	15,000											20,000	
6) จัดประชุม/อบรมเกษตรกร	15,000	ราย	กป.	แผน		7,500	7,500										15,000	
7) เวทีพัฒนาและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ ระดับอำเภอ	8,820	ราย	กสภ.	แผน			4,410	4,410									8,820	
8) เวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรและสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติ	8,820	ราย	กสภ.	แผน								8,820					8,820	
9) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (ต่อเนื่อง 3 ครั้ง)	2,310	ราย	กสภ.	แผน			2,310		2,310		2,310						2,310	
10) เพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer	270	ราย	กสภ.	แผน			270										270	
11) โครงการค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0	100	ราย	กสภ.	แผน					100								100	
12) ประชุมชี้แจงเพื่อคัดเลือกและกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์	1,800	ราย	สปก.	แผน					1,800								1,800	
13) อบรมเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกระบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ต่อเนื่อง 4 ครั้ง)	1,800	ราย	สปก.	แผน								450	450	450	450		1,800	
14) สนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดทำแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	1,800	ราย	สปก.	แผน					60	60	60						180	
15) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องแบบเข้มข้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP จำนวน 51 จังหวัด	1,800	ราย	สปก.	แผน					1,800								1,800	
16) การตรวจประเมินเพื่อการรับรองรายใหม่	1,800	ราย	สปก.	แผน					1,800								1,800	
17) ให้ความรู้สหกรณ์ การรวมกลุ่มให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และพัฒนาผู้นำสหกรณ์ต้นแบบเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้	5,320	ราย	กสภ.	แผน			1,100	3,140	95	85	45	25	30	150	180	220	250	5,320
18) สนับสนุนช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าคุณภาพ	500	ราย	อตก.	แผน	50	50	50	50			50		50	50	50	50	50	500
19) สำรวจและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเบื้องต้น	450	ราย	สวพส.	แผน	150	150	150											450
20) สำรวจและคัดกรองเกษตรกรตามคุณสมบัติพื้นฐานที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนด	450	ราย	สวพส.	แผน				150	150	150								450
21) สรุปผลการสำรวจและจัดกลุ่มเกษตรกรโดยแบ่งระดับตามเกณฑ์พื้นฐานที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนด	450	ราย	สวพส.	แผน							450							450

กิจกรรม	เป้าหมายทั้งปี	หน่วยนับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน												รวม		
				แผน/ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
22) จัดทำทะเบียนเกษตรกรปราดเปรื่อง (ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่คัดเลือก)	225	ราย	สวทส.	แผน									100	125				225
23) จัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกรในแต่ละกลุ่มเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	450	ราย	สวทส.	แผน											450			450
24) ผูกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบด้านเศรษฐกิจการเกษตร	882	ราย	สศก.	แผน					882									882
1.2 การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร																		
1) พัฒนา Smart farmer ต้นแบบ	3,267	ราย	ปศ.	แผน						3,267								3,267
2) สัมมนาขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด	2,330	ราย	กสท.	แผน					2,330									2,330
3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต	450	ราย	กสท.	แผน								450						450
4) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ	200	ราย	กสท.	แผน								200						200
5) สัมมนา ศกอ. เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างเครือข่ายระดับประเทศ	882	ราย	สศก.	แผน											882			882
2. กิจกรรมสนับสนุน																		
2.1 สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี																		
1) ถอดองค์ความรู้เกษตรกร	250	ราย	กป.	แผน				30	40	60	60	60						250
2) จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ	5,000	เล่ม	กสท.	แผน						5,000								5,000
3) จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ Young Smart Farmer	1,000	เล่ม	กสท.	แผน								1,000						1,000
4) จัดทำคู่มือส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	2,000	เล่ม	สปก.	แผน					2,000									2,000
5) จัดทำคู่มือระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	2,000	เล่ม	สปก.	แผน					2,000									2,000
6) ถอดองค์ความรู้เกษตรกร	50	ราย	สวทส.	แผน				10	10	10	10	10						50
7) จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้จากเกษตรกร	5	เรื่อง	สวทส.	แผน					1	1	1	1	1					5
8) จัดทำกระดานเศรษฐกิจเกษตรกรมีโอกาส (RCMO : การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร)	120	อัน	สศก.	แผน						120								120
2.2 การอำนวยความสะดวกและประสานงาน																		
1) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 1 ครั้ง 77 จังหวัด	1	ครั้ง	ปศ.	แผน			1											1
2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ SF/YSF Core Team ระดับเขตและจังหวัด	150	คน	กสท.	แผน			150											150
3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา Young Smart Farmer	40	คน	กสท.	แผน		40												40
4) ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง	30	คน	กสท.	แผน					30		30		30		30			120
5) อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่นักส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ต่อเนื่อง 3 ครั้ง)	30	คน	สปก.	แผน			30		30		30							30
6) อบรมการตรวจประเมินแปลงของกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	125	คน	สปก.	แผน							30	30	30	35				125
7) ประชุมสัมมนาประเมินสถานการณ์เกษตรกรอินทรีย์เชื่อมโยงและพัฒนาระบบตลาดแฟร์เทรด	170	คน	สปก.	แผน						170								170
8) รายงานความก้าวหน้า	5	หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	แผน				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9) ติดตามและประเมินผล	5	หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	แผน				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10) จัดทำรายงานสรุปผล	5	หน่วยงาน	กสท.	แผน				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5